IGS Lengede - Team-Treffen - Zeitplanung

Stand: 15. Februar 2010

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
Februar 2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
																			GGG Fortb.																		
															Konstituierende Sitzung								*Leitbild/Zeitziel*														
März 2010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
Schulleiterdienstbespr.										*Fortb. LSchB*																											
Perspektiven & strategische Themen									*strategische Projekte*						*strat. Proj.*				*äußere Sturktur der Bildungsprozesse - Best Practice Beispiele*																		
April 2010				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
																									Info-Veranstaltung					Info-Veranstaltung						
äußere Struktur der Bildungsprozesse - IGS Lengede															*innere Struktur der Bildungsprozesse (u.a .Kompetenzorientierung)*																						
Mai 2010						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
									Lernentwicklungsdokum. & Leistungsbewertung														*Jahresplanung allg.*						*Jahresplanung fachsp.*							
Juni 2010		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
										Anmeldung																											
Fachplanungen						*Prozesse & Konzepte*							*Prozesse & Konzepte*							*Prozesse & Konzepte*						*Raumgestaltung*											
Juli 2010				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
August 2010							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
						Halbjahresplanung konkret																															

	wöchentliches Treffen (16.00 - 19.00 Uhr)
	ganztägige Veranstaltung (9.00 - 18.00)
	Veranstaltung für einen Teil der Planungsgruppe